

Vite & Gourmand

Documentation de gestion de projet

Méthodologie

Le projet a été mené en solo, avec une méthode itérative inspirée de l'agilité : chaque étape correspond à un ensemble cohérent de fonctionnalités (le front statique, l'environnement Docker, les menus, l'authentification, le tunnel de commande, l'espace utilisateur, le back-office employé, l'espace administrateur, le déploiement), livrée, testée par des scénarios HTTP automatisés avant de passer à la suivante, plutôt que planifiée intégralement à l'avance. Chaque étape a fait l'objet d'une revue de conception avant développement (proposition d'architecture, validation, puis implémentation), et d'une non-régression sur les étapes précédentes avant d'être considérée terminée.

Outil de suivi

Le suivi est tenu dans une base Notion (table des tâches avec statut, catégorie et description), qui reprend l'ensemble des étapes déjà réalisées et les tâches restantes. Lien : voir la copie à rendre, section « Liens ».

Suivi de version (Git)

- Une branche principale (main), qui reste toujours dans un état fonctionnel et déployable.
- Une branche developement, sur laquelle chaque fonctionnalité est intégrée après ses propres tests.
- Une branche feature/... par fonctionnalité, créée depuis developement, testée, puis fusionnée dans developement.
- Un merge de developement vers main une fois l'ensemble validé.

Récapitulatif des étapes

Étape	Catégorie	Statut
Front statique (charte graphique, maquettes intégrées)	Front	Terminé
Environnement Docker (PHP/Apache, MySQL, MongoDB, phpMyAdmin)	Environnement	Terminé
Menus sur MySQL + API + filtres dynamiques	Back-end	Terminé
Authentification et sécurité des comptes	Sécurité	Terminé
Tunnel de commande	Back-end	Terminé
Espace utilisateur	Back-end	Terminé
Back-office employé	Back-end	Terminé
Espace administrateur (comptes employés, statistiques MongoDB)	Back-end	Terminé
Durcissement sécurité production	Sécurité	Terminé

Dépôt GitHub public et flux Git	Environnement	Terminé
Formulaire de contact fonctionnel	Back-end	Terminé
Modification d'une commande par l'équipe	Back-end	Terminé
Adaptation du déploiement (Render + Aiven + Atlas)	Déploiement	Terminé
Création réelle des services et déploiement	Déploiement	En cours
Copie à rendre, manuel, charte graphique, documentations	Documentation	Terminé